

**КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И МАЛЫХ ГОРОДАХ, ЦЕНТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ, И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ
«ТОЧКА РОСТА»**

№	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный	Результат
1. Организационно-управляющая деятельность				
1.1.	Изучение методических рекомендаций по реализации проекта (Распоряжение Министерства просвещения РФ № Р-6 от 12.01.2021г.) и ознакомление с ними заинтересованных лиц и педагогический коллектив.	До 12.02.2021	Колесник Е.А. Шикунова Н.В.	Осведомленность о требованиях к результатам использования субсидий, единых организационных и методических условиях реализации мероприятий по созданию центров «Точка роста»
1.2.	Утверждение локального акта о создании на базе МОУ «Средняя школа №2 г. Балабаново-1» центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» и положения о его деятельности	До 24.02.2021	Колесник Е.А.	Приказ по школе
1.3.	Привлечение партнеров к созданию и функционированию Центра «Точка роста»	В ходе подготовки и функционирования	Колесник Е.А.	Договора о сотрудничестве
2. Мероприятия по подготовке помещений и функциональных зон				
2.1.	Определение помещения для реализации проекта	До 01.003.2021	Колесник Е.А. Шикунова Н.В.	Приказ по школе. Передислокация учебных кабинетов

2.2.	Дизайн-проектирование и зонирование помещений	До 03.03.2021	Колесник Е.А. Шикунова Н.В. Трифонова С.Н. Лобачева Л.В.	Определение дизайна помещений Центра «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем
2.3.	Подготовка проектно-сметной документации	До 05.03.2021	Колесник Е.А. Коковина Г.Г.	ПСД
2.4.	Подготовка технического задания на проведение конкурсных процедур на ремонт помещения	До 05.03.2021	Колесник Е.А. Коковина Г.Г.	Готовность к проведению конкурса
2.5.	Проведение конкурсных процедур на ремонт помещения	До 01.06.2021	Колесник Е.А. Коковина Г.Г.	Извещение о проведении конкурса и определение подрядчика
2.6.	Ремонт помещений	До 01.08.2020	Коковина Г.Г.	Приведение помещений в соответствие с фирменным стилем Центров «Точка роста»
3. Оснащение средствами обучения и воспитания				
3.1.	Комплектование набора средств обучения и воспитания. Составление инфраструктурных листов (перечня оборудования с характеристиками)	До 01.02.2021	Колесник Е.А. Шикунова Н.В. Трифонова С.Н. Лобачева Л.В. Денисов А.А.	Оснащение средствами обучения и воспитания Центра «Точка роста»
3.2.	Согласование инфраструктурных листов с региональным координатором и федеральным оператором	До 01.03.2021	Колесник Е.А. Шикунова Н.В.	Оснащение средствами обучения и воспитания Центра «Точка роста»
3.3.	Подготовка технического задания на проведение конкурсных процедур на поставку средств обучения и воспитания	До 01.03.2021	Колесник Е.А. Коковина Г.Г.	Готовность к проведению конкурса

3.4.	Проведение конкурсных процедур	До 01.05.2021	Колесник Е.А. Коковина Г.Г.	Извещение о проведении конкурса и определение поставщика оборудования
3.5.	Установка и монтаж оборудования	До 15.08.2020	Коковина Г.Г.	Акты приемки
3,6,	Обучение специалистов работе с оборудованием	До 20.08.2020	Трифонова С.Н. Лобачева Л.В. Денисов А.А.	Готовность к функционированию Центра «Точка роста»
4. Подготовка кадрового состава и информационная деятельность				
4.1.	Формирование штатного расписания в соответствии с методическими рекомендациями	До 01.05.2021	Колесник Е.А. Шикунова Н.В.	Готовность к функционированию Центра «Точка роста»
4.2.	Подбор персонала, участвующего в реализации проекта	До 01.06.2021	Колесник Е.А.	Готовность к функционированию Центра «Точка роста»
4.3.	Повышение квалификации педагогических работников	До 01.09.2021	Шикунова Н.В. Трифонова С.Н.	Свидетельство о повышении квалификации
4.4.	Утверждение медиа-плана открытия и функционирования Центра «Точка роста» . Разработка сценария открытия	До 10.08.2021	Шикунова Н.А.	Информационное освещение об открытии Центра «Точка роста»
4.5.	Создание странички о деятельности Центра «Точка роста»	До 26.02.2021	Шикунова Н.А.	Информирование участников образовательных отношений об открытии и функционировании Центра «Точка роста»
5. Реализация образовательных программ				

5.1.	Разработка и утверждение образовательных программ	До 25.08.2020	Колесник Е.А. Шикунова Н.В.	Основание для образовательной деятельности
5.2.	Прием детей на обучение по программам	До 15.09.2021	Руководитель подразделения	Комплектование контингента
5.3.	Участие в мероприятиях, в т.ч. мониторинговых и отчетных, проводимых федеральным и региональным операторами	В процессе функционирования		Информационное освещение в СМИ